

Stand: 14.10.2020

Bausumme mit Nachtragsbegehren	
Bauftragung Bau (GP Verkehrswegebau GmbH)	1.701.623 €
NT 01 - Rückbau Einfriedung + Herstellung Winkelstützwand (1.BA)	16.065 €
NT 02 - Herstellung Sickerstrang (1. BA)	6.735 €
NT 03 - Fällen u. Rodung v. Bäumen (1. BA)	1.603 €
NT 04 - Änderung Vorfläche Trafostation (2.BA)	3.723 €
NT 05 - Rückbau Betonfundamente u. Pflaster (2. BA)	19.081 €
NT 06 - Ausbau u. Entsorgung v. gebundener u. ungebundener Oberbau (1.-3. BA)	30.889 €
NT 07 - zusätzliche unvorhersehbare Tiefbauleistungen (1.-3. BA)	21.282 €
NT 08 - Verwertung Boden-Bauschutt-Gemisch (1.-3. BA)	295.430 €
NT 09 - Mehrkosten Medienumverlegung (3. BA)	207.765 €
NT 10 - zusätzliche unvorhersehbare Tiefbauleistungen (1.-3. BA)	11.648 €
sonstiges (Bau)	6.544 €
Zw.-summe Bau	2.322.386 €
Honorare Planung/BÜ	249.206 €
NT 01 - Zufahrtsbreiten (Umplanung Zufahrten)	3.121 €
NT02 - Medienumverlegung	8.934 €
	261.261 €
Sonstiges (Anwalt, Str.-eröffnung)	3.243 €
Gesamtkosten BV	2.586.891 €
abzgl. n.ff. Anteil Bau	- 150.508 €
abzgl. n.ff. Anteil Planung/BÜ (prozentual zu Bauauftrag)	- 23.108 €
abzgl. NT 09	- 207.765 €
abzgl.sonstiges (Anwalt, Str.-eröffnung)	- 3.243 €
abzgl. nicht bestätigter Anteil NT 02 bis 11	- 577.470 €
förderfähige Kosten	2.202.266 €
Zuwendungen ges (80%)	- 1.761.813 €
Einstandspflicht LASuV	- 334.218 €
Zuwendung Stärkung ländlicher Raum 2018-2019	- 27.000 €
Einnahme aus Koordinierungsverträgen	- 18.619 €
Zw.-summe EM Gemeinde	445.241 €
Einnahmen Medienträger f. Umverlegung NT 09	207.765 €
EM Gemeinde	237.477 €

Risikoberechnung	
1.701.623 €	1.701.623 €
16.065 €	16.065 €
6.735 €	6.735 €
1.603 €	1.603 €
3.723 €	3.723 €
19.081 €	19.081 €
30.889 €	30.889 €
21.282 €	21.282 €
295.430 €	295.430 €
207.765 €	207.765 €
11.648 €	11.648 €
6.544 €	6.544 €
2.322.386 €	2.322.386 €
249.206 €	249.206 €
3.121 €	3.121 €
8.934 €	8.934 €
261.261 €	261.261 €
3.243 €	3.243 €
2.586.891 €	2.586.891 €
- 150.508 €	- 150.508 €
- 23.108 €	- 23.108 €
- 207.765 €	- 207.765 €
- 3.243 €	- 3.243 €
- 577.470 €	- 577.470 €
1.624.796 €	1.624.796 €
- 1.299.837 €	- 1.299.837 €
- 334.218 €	- 334.218 €
- 27.000 €	- 27.000 €
- 18.619 €	- 18.619 €
907.218 €	907.218 €
907.218 €	907.218 €

Bausumme mit geprüften Nachträgen	
Bauftragung Bau (GP Verkehrswegebau GmbH)	1.701.623 €
NT 01 - Rückbau Einfriedung + Herstellung Winkelstützwand (1.BA)	16.065 €
NT 02 - Herstellung Sickerstrang (1. BA)	5.539 €
NT 03 - Fällen u. Rodung v. Bäumen (1. BA)	1.603 €
NT 04 - Änderung Vorfläche Trafostation (2.BA)	2.740 €
NT 05 - Rückbau Betonfundamente u. Pflaster (2. BA)	12.431 €
NT 06 - Ausbau u. Entsorgung v. gebundener u. ungebundener Oberbau (1.-3. BA)	5.390 €
NT 07 - zusätzliche unvorhersehbare Tiefbauleistungen (1.-3. BA)	10.435 €
NT 08 - Verwertung Boden-Bauschutt-Gemisch (1.-3. BA)	197.696 €
NT 10 - zusätzliche unvorhersehbare Tiefbauleistungen (1.-3. BA)	11.648 €
NT 11 - Mehrkosten Medienumverlegung (3. BA) - Ersatz f. NT 09	115.180 €
sonstiges (Bau)	6.544 €
Zw.-summe Bau	2.086.893 €
Honorare Planung/BÜ	249.206 €
NT 01 - Zufahrtsbreiten (Umplanung Zufahrten)	3.121 €
NT02 - Medienumverlegung	8.934 €
	261.261 €
Sonstiges (Anwalt, Str.-eröffnung)	3.243 €
Gesamtkosten BV	2.351.397 €
abzgl. n.ff. Anteil Bau	- 150.508 €
abzgl. n.ff. Anteil Planung/BÜ (prozentual zu Bauauftrag)	- 23.108 €
abzgl. NT 11	- 115.180 €
abzgl.sonstiges (Anwalt, Str.-eröffnung)	- 3.243 €
abzgl. nicht bestätigter Anteil NT 02 bis 11	- 348.627 €
förderfähige Kosten	2.059.357 €
Zuwendungen ges (80%)	- 1.647.486 €
Einstandspflicht LASuV	- 334.218 €
Zuwendung Stärkung ländlicher Raum 2018-2019	- 27.000 €
Einnahme aus Koordinierungsverträgen	- 18.619 €
Zw.-summe EM Gemeinde	324.075 €
Einnahmen Medienträger f. Umverlegung NT 11	115.180 €
EM Gemeinde	208.895 €

Risikoberechnung	
1.701.623 €	1.701.623 €
16.065 €	16.065 €
5.539 €	5.539 €
1.603 €	1.603 €
2.740 €	2.740 €
12.431 €	12.431 €
5.390 €	5.390 €
10.435 €	10.435 €
197.696 €	197.696 €
11.648 €	11.648 €
115.180 €	115.180 €
6.544 €	6.544 €
2.086.893 €	2.086.893 €
249.206 €	249.206 €
3.121 €	3.121 €
8.934 €	8.934 €
261.261 €	261.261 €
3.243 €	3.243 €
2.351.397 €	2.351.397 €
- 150.508 €	- 150.508 €
- 23.108 €	- 23.108 €
- 115.180 €	- 115.180 €
- 3.243 €	- 3.243 €
- 348.627 €	- 348.627 €
1.825.910 €	1.825.910 €
- 1.460.728 €	- 1.460.728 €
- 334.218 €	- 334.218 €
- 27.000 €	- 27.000 €
- 18.619 €	- 18.619 €
510.833 €	510.833 €
510.833 €	510.833 €