Gemeinde Großpösna
Die Bürgermeisterin

VERGABEAUSSCHUSS

VgA-2021-27

Beschlussvorlage Nr.: VgA-2021-27
für die Sitzung des Vergabeausschusses am: 09.09.2021

Datum: 02.09.2021
Verfasser: Bauamt Herr Schneider

I. Beschlussgegenstand:

Vergabe der Bauleistungen im Los 19 – Bodenbelagsarbeiten der Baumaßnahme „Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte Wirbelwind“

Die Bodenbelagsarbeiten der Baumaßnahme "Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte Wirbelwind" sind öffentlich ausgeschrieben worden. Am Ausschreibungsverfahren hatten sich 17 Unternehmen beteiligt. Zum Eröffnungstermin am 31.08.2021, 15:00 Uhr, lagen 15 Angebote vor, davon 12 elektronisch. Alle Angebote können gewertet werden. Alle Bieter werden anhand der Angebotsunterlagen als geeignet angesehen. Die rechnerische Auswertung der Angebote nach LV (s. Preisspiegel alle EP) ergab, dass das niedrigste Angebot knapp 6 % unter der Kostenberechnung (49.068,03 €) und ca. 10 % unter dem nächst höheren lag. Im Kontext zur Kostenberechnung kann auch das niedrigste Angebot als auskömmlich betrachtet werden. Das höchste Angebot ist fast doppelt so teurer wie das niedrigste, allerdings steigen die einzelnen Angebotssummen kontinuierlich an. Da auch das höchste Angebot um nicht mehr als 10 % vom nächstniedrigeren abweicht, ist kein Angebot als unangemessen hoch anzusehen. Ursprünglich waren 47.600 € für die Bodenbelagsarbeiten eingeplant gewesen, wobei dabei etwa 160 m² mehr Bodenflächen enthalten waren. Die Dübener Teppich-Eck GmbH aus Bad Düben hat - gemäß Auswertung von quartier vier - das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Insofern wird die Beauftragung der Dübener Teppich-Eck GmbH mit einer Auftragssumme von 46.269,27 € (brutto, inkl. 2 % Nachlass) vorgeschlagen. Die Gesamtkosten steigen - unter Berücksichtigung aller derzeit bekannten, geplanten oder geschätzten Kosten - auf voraussichtlich 4,38 Mio. EUR.

II. Vorbereitung/Beteiligung:

- [x] Bürgermeisterin
- [ ] Hauptverwaltung
- [ ] Finanzverwaltung
- [x] Bauverwaltung

Technischer Ausschuss
- [ ] Verwaltungsausschuss

- [ ] OR Seifertshain
- [ ] OR Störmthal
- [ ] OR Güldengossa
- [ ] OR Dreiskau-Muckern

- [x] Weitere Beteiligte: quartier vier PartG mbB

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt: 11.13.01.00
Sachkonto: 099510
Maßnahme: NeubKita

IV. Behandlung:

- [x] öffentlich
- [ ] nichtöffentlich

V. Beschlussvoraussetzungen:

Bereits gefasste Beschlüsse:
Aufzuhebende Beschlüsse:

Gemeinde Großpösna
Die Bürgermeisterin

VERGABEAUSSCHUSS

VgA-2021-27

Beschluss des Vergabeausschusses der Gemeinde Großpösna vom 09.09.2021

Nr.: VgA-2021-27

Der Vergabeausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt:

die Vergabe der Bauleistungen im Los 19 – Bodenbelagsarbeiten der Baumaßnahme „Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte Wirbelwind“ an

Dübener Teppich-Eck GmbH
Grünstraße 2
04849 Bad Düben.

Die Auftragssumme beträgt 46.269,27 € (brutto, inkl. 2 % Nachlass).

Finanzierung/Produkt/Sachkonto:

Produkt: 11.13.01.00
Sachkonto: 099510
Maßnahme: NeubKita

Ergebnis

Anzahl der Mitglieder:	6+1	JA - Stimmen:	0
anwesende Mitglieder:	0	NEIN - Stimmen:	0
Ausschluss wegen Befangenheit:	0	Stimmenthaltungen:	0

damit ist der Antrag ☐ angenommen und beschlossen ☐ abgelehnt

Schriftführer Gemeinderat

Siegel

Bürgermeisterin Gemeinderat