
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Vergabeausschusses am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand: 

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Finanzverwaltung  Bauverwaltung Hauptverwaltung       

Verwaltungsausschuss  

OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeisterin   

Technischer Ausschuss 

OR Seifertshain    

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen: 

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

VERGABEAUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Vergabeausschusses der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Vergabeausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   6+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeisterin                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

     VERGABEAUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: On
	Hauptverwaltung: Off
	OR Störmthal: Off
	Finanzverwaltung: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 11.08.2020
	Beschlussvorlage: Die Vergabe der Fliesenverlegearbeiten wurde im Vergabeausschuss am 12.03.2020 beschlossen. Der Auftrag wurde mit einer Auftragssumme i. H. v. 45.331,27 € (mit 19 % Ust., einschl. 3 % Nachlass) erteilt.
Mittlerweile liegen 3 Nachträge vor. Der erste Nachtrag i. H. v. 6.063,53 € für die Verwendung anderer Bodenfliesen als ursprünglich angeboten im neuen Eingangsbereich und im Flur Obergeschoss wurde bereits bestätigt. Jetzt liegen noch zwei Nachträge für die Erneuerung der Bestandssauberlaufmatte am Hofeingang (2.616,09 €, einschl. Nachlass) und für Spiegel in den Sanitärräumen sowie Nivelierspachtel im Stuhllager im 2. OG (4.379,11 €, einschl. Nachlass) vor. Über die Ausführung der Leistungen war kurzfristig entschieden worden. Diese Summe der Nachträge überschreitet 10.000 €, sodass ein Nachtragsbeschluss erforderlich wird.
Die Gesamtauftragssumme erhöht sich somit auf 58.390,01 € (brutto). Die Gesamtkosten werden eingehalten.

	Bereits gefasste Beschlüsse: VgA-2020-02
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 19.08.2020
	Beschlussnummer: VgA-2020-07
	Beschlusstext: die Bewilligung der Nachträge Nr. 2 (2.616,09 €) und Nr. 3 (4.379,11 €) im Zusammenhang mit dem bereits bestätigten ersten Nachtrag (6.063,53 €) im Los 8 - Fliesenverlegearbeiten - der Baumaßnahme „Umbau und Erweiterung des Bürger- und Vereinshauses Großpösna“.
Die Gesamtauftragssumme der Fliesenleger- & Ofensetzermeister GmbH aus 04720 Döbeln OT Präbschütz beträgt somit 
58.390,01 € (brutto).

	Herr/Frau: [Herr Schneider]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Nachträge im Los 8 - Fliesenverlegearbeiten - der Baumaßnahme „Umbau und Erweiterung des Bürger- und Vereinshauses Großpösna“
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: Stephani - Planungsbüro für Architektur und Ingenieurbau
	Produktnummer: 11.13.01.03
	Sachkonto: 099510
	Anwesende Ausschussmitglieder: [0]
	Technischer Ausschuss: Off
	TA: Off
	Maßnahme: BuVHGp


