
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Vergabeausschusses am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand:

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Finanzverwaltung  Bauverwaltung Hauptverwaltung       

Verwaltungsausschuss  

OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeister  

Technischer Ausschuss 

OR Seifertshain    

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Kostenstelle/Kostenträger/Sachkonto:

Kostenstelle/Kostenträger:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen:

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister 

VERGABEAUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Vergabeausschusses der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Vergabeausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Kostenstelle/Kostenträger/Sachkonto: 

Kostenstelle/Kostenträger:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   6+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeister                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister

     VERGABEAUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: On
	Hauptverwaltung: Off
	OR Störmthal: Off
	Finanzverwaltung: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 15.06.2023
	Beschlussvorlage: Am 15.10.2021 war die Vergabe der Planungsleistungen für die Baumaßnahme Erweiterung/Aufstockung Hort an das Planungsbüro Potel beschlossen worden. Das Vertragsangebot / die Auftragssumme (Gesamtplanungskosten 231.053,91 €)basierte auf einem Entwurf mit Kostenschätzung aus dem Jahr 2019 (Gesamtkosten 1.263.199 €). Wie angekündigt wurden vorerst die Leistungsphasen 3 und 4 (Entwurf- und Genehmigungsplanung) am 11.03.2022 beauftragt. Im Ergebnis der Planung entstand ein neuer Entwurf mit begrüntem Flachdach und PV-Anlage darauf, für den im Dezember 2022 der Bau- antrag eingereicht worden ist (Genehmigung liegt mittlerweile vor). Im Januar 2023 wurden die Kosten des umgeplanten Vorhabens neu berechnet (Gesamtkosten 1.549.973 €), allerdings konnten die Kosten der technischen Gebäudeausrüstung nur als grobe Schätzung berücksichtigt werden, da noch keine Fachplaner eingebunden waren. Mit Beauftragung der Leistungsphasen 5 bis 8 am 09.02.2023 wurde das Honorar an die neue Kostenberechnung angepasst. Das Gesamthonorar stieg somit auf 265.297,51 € und liegt damit 34.243,60 € über dem bisher bestätigten. Im Zuge der TGA-Planung wurden diese Kosten nun genau berechnet. Daraus ergibt sich ein weiterer Honoraranspruch für die Fachplanung i. H. v. 24.031,40 € für LP 5-8. Im Ergebnis der Baugrunduntersuchung musste eine Fundamentunterfahrung geplant werden (3.123,75 € Planungskosten). Das gesamte Planungshonorar beträgt nunmehr 292.452,66 € (zzgl. SiGeKo-Leistung mit 1.630,18 €, war in ursprünglichen Gesamtplanungskosten - s. o. - enthalten). Die Förderung (LZP) beträgt 66 %.
	Bereits gefasste Beschlüsse: VgA-2021-29
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 19.06.2023
	Beschlussnummer: VgA-2023-12
	Beschlusstext: die Empfehlung an den Gemeinderat
die nachträgliche Bewilligung der durch Umplanung entstandenen Mehrkosten i. H. v. 34.243,60 € der bereits beauftragten Planungsleistungen zur Baumaßnahme Aufstockung Hort sowie
die Bewilligung der weiterhin anfallenden Planungsmehrkosten infolge der anzupassenden Kostenberechnung und für  Zusatzleistungen i. H. v. insgesamt 27.155,15 €
zu beschließen.
Die Mehrkosten der Planungsleistungen summieren sich zu 61.398,75 €.
Die Auftragssumme des Bauplanungs- und Sachverständigenbüros Dipl.-Ing. Matthias Potel erhöht sich somit auf insgesamt 292.452,66 €.

	Herr/Frau: [Herr Schneider]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Nachtrag zu Planungsleistungen der Baumaßnahme Aufstockung Hort
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: Bauplanungs- und Sachverständigenbüro Dipl.-Ing. Matthias Potel, GBS Ingenieurbüro GmbH
	Produktnummer: 11130500/13009
	Sachkonto: 09600002
	Anwesende Ausschussmitglieder: [0]
	Technischer Ausschuss: Off
	TA: Off
	Maßnahme: 1113.HORT


