
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Vergabeausschusses am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand:

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Finanzverwaltung  Bauverwaltung Hauptverwaltung       

Verwaltungsausschuss  

OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeister  

Technischer Ausschuss 

OR Seifertshain    

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Kostenstelle/Kostenträger/Sachkonto:

Kostenstelle/Kostenträger:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen:

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister 

VERGABEAUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Vergabeausschusses der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Vergabeausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Kostenstelle/Kostenträger/Sachkonto: 

Kostenstelle/Kostenträger:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   6+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeister                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister

     VERGABEAUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: On
	Hauptverwaltung: Off
	OR Störmthal: Off
	Finanzverwaltung: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 04.04.2024
	Beschlussvorlage: Die Vergabe der Gerüst-, Abriss-, Zimmererarbeiten war im Mai 2023 mit einer Auftragssumme von 273.147,07 € be- schlossen worden. Bei der Realisierung sind verschiedene Leistungen erbracht worden, die im LV nicht oder anders vorgesehen waren. Sie waren erforderlich, sind ordnungsgemäß erbracht und auch weitestgehend schon abgerechnet. Die Abrechnung erfolgte z. T. nach Regiestunden, nach Mengen oder als Pauschalpreis. Im LV dafür vorgesehene Regiestunden entfallen damit.
Die Nachtragssummen betragen 2.432,96 €, 881,31 €, 15.640,53 € bzw. 725,90 €. Die Gesamtauftragssumme steigt somit auf 292.827,77 €.
Das Budget der Gesamtmaßnahme wird nicht überschritten.
	Bereits gefasste Beschlüsse: VgA-2023-05
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 11.04.2024
	Beschlussnummer: VgA-2024-04
	Beschlusstext: die nachträgliche Bewilligung der 4 Nachträge der Schmidt Holzbau-Ausbau GmbH mit insgesamt 19.680,70 € für Gerüst-, Abriss-, Zimmererarbeiten im Los 1 der Baumaßnahme Aufstockung Hort Regenbogen.
Die Auftragssumme erhöht sich auf 292.827,77 € (brutto).

	Herr/Frau: [Herr Schneider]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: (nachträgliche) Bewilligung von 4 Nachträgen im Los 1 - Gerüst-, Abriss-, Zimmerer- arbeiten der Baumaßnahme Aufstockung Hort
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: Bauplanungs- und Sachverständigenbüro Dipl.-Ing. Matthias Potel
	Produktnummer: 13009/11130500
	Sachkonto: A00000009
	Anwesende Ausschussmitglieder: [0]
	Technischer Ausschuss: Off
	TA: Off
	Maßnahme: 1113.HORT


