
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Gemeinderates am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand: 

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Bürgermeisterin  Hauptverwaltung  Finanzverwaltung  Bauverwaltung 

 Verwaltungsausschuss   Technischer Ausschuss 

 OR Seifertshain  OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen: 

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

GEMEINDERAT

Vergabeausschuss

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Gemeinderat der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   18+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeisterin                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

GEMEINDERAT

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	Verwaltungsausschuss: Off
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: On
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	Datum der Vorlage: 14.03.2022
	Beschlussvorlage: Mit Verweis auf den Beschluss in der letzten Sitzung liegen nun weitere 2 Nachträge der Elektro GmbH Mutzschen zur Bau- maßnahme vor.
Der 5. Nachtrag führt durch den Wegfall des Videomoduls in der Wechselsprechanlage zur Kostenminderung (-1.795,20 €). 
Der 6. Nachtrag beinhaltet den Umbau des Hausanschlussschranks, der so (ungezählter Abgang ins Gebäude, gezählter Abgang für evtl. spätere Ladesäule) nicht geplant war. Die Kosten betragen 4.227,24 €. Ursprünglich eingeplante Kosten für einen (neuen) Hausanschluss entfallen.
Mit Bewilligung der Nachträge 5 und 6 erhöht sich die Auftragssumme von bisher 281.323,69 € auf 283.755,73 € (brutto).
Unter Berücksichtigung aller derzeit bekannten, geplanten oder geschätzten Kosten werden die Gesamtkosten bei ca. 4,45 Mio. € erwartet.
	Bereits gefasste Beschlüsse: GR-2021-17 (Vergabe), GR-2022-05 (Nachträge)
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Anwesende GR-Mitglieder: [0]
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 21.03.2022
	Beschlussnummer: GR-2022-11
	Beschlusstext: die Bewilligung der Nachträge 5 und 6 im Los 11 – Elektroinstallation der Baumaßnahme „Ersatzneubau integrative Kinder- tagesstätte Wirbelwind“ i. H. v. -1.795,20 € bzw. 4.227,24 €.
Die Auftragssumme der Elektro GmbH Mutzschen erhöht sich somit auf 283.755,73 € (brutto).
	Herr/Frau: [Herr Schneider]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Bewilligung der Nachträge 5 und 6 im Los 11 – Elektroinstallation der Baumaßnahme Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte Wirbelwind
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: quartier vier PartG mbB, GBS Ingenieurbüro GmbH
	Produktnummer: 11.13.01.00
	Sachkonto: 099510
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off
	Maßnahme: NeubKita


