
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Gemeinderates am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand: 

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Bürgermeisterin  Hauptverwaltung  Finanzverwaltung  Bauverwaltung 

 Verwaltungsausschuss   Technischer Ausschuss 

 OR Seifertshain  OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen: 

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

GEMEINDERAT

Vergabeausschuss

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Gemeinderat der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   18+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeisterin                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

GEMEINDERAT

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	Verwaltungsausschuss: Off
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: On
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	Datum der Vorlage: 09.05.2022
	Beschlussvorlage: Bisher wurde der Nachtrag Nr. 2 im Los 9 über 7.003,15 € für eine Wasserenthärtungsanlage bewilligt. Der erste Nachtrag war nicht relevant.
Der nunmehr vorliegende Nachtrag Nr. 3 beinhaltet i. W. Rohrleitungen, entsprechende Formstücke und Dämmungen für Rohrquerschnitte, die nicht ausgeschrieben waren (DN 76) sowie Regel- und Steuertechnik, die sich aus der Werkplanung des Wärmepumpenherstellers Viessmann ergaben. Die dafür entfallenden Positionen aus dem LV sowie weitere, nicht zur Ausführung kommende Leistungen sind gegengerechnet. Somit ergibt sich eine Nachtragssumme i. H. v. 26.374,45 €.
Mit Bewilligung des Nachtrages Nr. 3 sowie unter Berücksichtigung des bereits bestätigten Nachtrages (s. o.) erhöht sich die Auftragssumme von ursprünglich 307.222,70 € auf 340.600,30 € (brutto). Ergänzend bleibt zu bemerken, dass im Bereich Hygieneausstattung weitere Leistungen nicht zur Abrechnung kommen, da sie anderweitig beauftragt wurden. Dies macht im Los 9 zusätzliche Minderkosten von ca. 3.000 € aus.
Unter Berücksichtigung aller derzeit bekannten, geplanten oder geschätzten Kosten werden die Gesamtkosten bei ca. 4,54 Mio. € erwartet.
	Bereits gefasste Beschlüsse: GR-2021-16 (Vergabe)
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Anwesende GR-Mitglieder: [0]
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 16.05.2022
	Beschlussnummer: GR-2022-24
	Beschlusstext: die Bewilligung des Nachtrages 3 im Los 9 – Heizung/Sanitär der Baumaßnahme „Ersatzneubau integrative Kindertages- stätte Wirbelwind“ i. H. v. 26.374,45 €.
Die Auftragssumme der Fa. Lorenz Heizung/Bad/Elektro GmbH erhöht sich somit auf 340.600,30 € (brutto).
	Herr/Frau: [Herr Schneider]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Bewilligung des Nachtrages Nr. 3 im Los 9 – Heizung/Sanitär der Baumaßnahme Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte Wirbelwind
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: quartier vier PartG mbB, GBS Ingenieurbüro GmbH
	Produktnummer: 11.13.01.00
	Sachkonto: 099510
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off
	Maßnahme: NeubKita


