



Beschlussvorlage Nr.: VgA-2019-0009

für die Sitzung des Vergabeausschusses am: 04.09.2019

Datum: 30.8.2019

Verfasser: Bauamt Frau Thiel

I. Beschlussgegenstand: Beauftragung 1.Nachtrag Baumaßnahme "Ausbau Mühlweg 1.BA in Großpösna"

Als Grundlage für die Ausführungsplanung "Baumaßnahme Mühlweg 1.BA in Großpösna" sind zur Baugrunderkundung 2018 mehrere Schürfe niedergebracht wurden. Die Auffüllungen unterhalb der Tragschicht wurden wegen des TOC-Gehaltes (total organic carbon) in die Einbauklasse Z2 eingestuft. Dieser Erkenntnisstand ging in die Ausschreibung und das Leistungsverzeichnis zum Bauvorhaben ein. Zu Baubeginn nahm das Bauunternehmen Hoff Straßen- und Tiefbau GmbH Bodenproben und meldete Untersuchungsergebnisse mit der Einstufung >Z2 an. Diese Aussage musste durch eine erneute Bodenprobeentnahme Anfang Juli 2019 überprüft werden. Die Ergebnisse lagen Mitte Juli 2019 vor und bestätigten leider die Einstufung >Z2. Zur weiteren Bewertung musste nun im Labor eine Analyse nach Deponieverordnung vorgenommen werden. Dieses Ergebnis wurde Anfang August 2019 vom Labor vorgelegt. Der hohe TOC Wert brachte eine Einstufung in die höchste Deponieklasse III. Alle Analysen sind dem Bauunternehmen zur Einholung von Entsorgungsangeboten für diesen Boden zur Verfügung übergeben worden. Leider gibt es nur sehr wenige Deponien im Umkreis, die sich dieser Bodenentsorgung annehmen dürfen und können. Das Bauunternehmen Hoff Straßen- und Tiefbau GmbH legte am 23.8.2019 einen 1.Nachtrag zur Entsorgung der Aushubmassen sowie aller Kosten für diese Bauverzögerungen in Höhe von 28.815,18€ vor. Am 29.08.2019 fand eine Nachtragsverhandlung zwischen der Gemeinde Großpösna und der Hoff Straßen- und Tiefbau GmbH statt. Die verhandelte Höhe des Nachtrages liegt bei 21.500€.

II. Vorbereitung/Beteiligung:

- Bürgermeisterin Hauptverwaltung Finanzverwaltung Bauverwaltung
 Technischer Ausschuss Verwaltungsausschuss
 OR Seifertshain OR Störmthal OR Güldengossa OR Dreiskau-Muckern
 Weitere Beteiligte:

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt: 54.10.01.00
Sachkonto: 785120
Maßnahme: StBMühl

IV. Behandlung: öffentlich nichtöffentlich

V. Beschlussvoraussetzungen:

Bereits gefasste Beschlüsse: VgA-2019-007 vom 25.04.2019; TA-2019-039 vom 2.9.2019
Aufzuhebende Beschlüsse:



Beschluss des Vergabeausschusses der Gemeinde Großpösna vom 04.09.2019

Nr.: VgA-2019-009

Der Vergabeausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt:

die Beauftragung des 1. Nachtrages zur Baumaßnahme "Mühlweges 1.BA in Großpösna" in Höhe von 21.500€ an die Hoff Straßen- und Tiefbau GmbH.

Finanzierung/Produkt/Sachkonto:

Produkt: 54.10.01.00
Sachkonto: 785120
Maßnahme: StBMühl

Ergebnis

Anzahl der Mitglieder:	6+1	JA - Stimmen:	7
anwesende Mitglieder:	7	NEIN - Stimmen:	0
Ausschluss wegen Befangenheit:	0	Stimmenthaltungen:	0

damit ist der Antrag angenommen und beschlossen abgelehnt


Schriftführer

Bürgermeisterin




Gemeinderat

Gemeinderat