

11.08.2020

Erweiterungsbau, Sanierung und Umbau des Bürger- und Vereinshauses

Los 8 / Fliesenarbeiten

Firma Bert Hofmann Fliesen- & Ofensetzmeister
Zur Jahnquelle 3
04720 Döbeln OT Präbschutz

Nachtragsangebot 2 vom 30.07.2020 und Nachtragsangebot 3 vom 03.08.2020

Auftragssumme netto - Grundauftrag	:	39.093,50 €
1. Nachtragsangebot (bereits beauftragt)	:	5.095,41 €
2. Nachtragsangebot		2.255,25 €
3. Nachtragsangebot		3.775,09 €

Summe netto	50.219,25 €
16% MWST	8.035,08 €

Auftragssumme Stand 11.08.2020	58.254,33 €
--------------------------------	-------------

Neue Auftragssumme : 58.254,33 €

Inhalt des Nachtragsangebotes 2 :

Die Sauberlaufmatte im Bestandsbereich des Bürger- und Vereinshauses – Eingang Hofseite (Nord) Gewölbeflur, ist verschlissen und muss erneuert werden.

Inhalt des Nachtragsangebotes 3:

Lieferung und Einbau von Spiegelflächen in den Sozialräumen im EG und den WC-Anlagen im OG und Herstellung eines Nivelierspachtels im 2.OG im Tisch- und Stuhllager.

Fachliche Begründung der Erfordernis des Nachtrages:

Die Sauberlaufmatte im EG des Bestandsgebäudes waren noch bedingt funktionsfähig, aber optisch verschlissen. Es wurde beschlossen, die Matte zu erneuern.

Ursprünglich waren auf den Fliesen kleinere, montierte Spiegel geplant. Im Rahmen der fortschreitenden Fliesenarbeiten wurde entschieden, größere und in den Fliesenbelag eingelassene Spiegelflächen zu montieren.

Der Fussboden sollte im 2.OG – betonrauh, ohne weiteren Aufbau, hergestellt werden.

Im Rahmen der Ausbauarbeiten wurde entschieden, die Betonoberfläche mit einer Spachtelschicht zu verbessern.

Überprüfung der Kalkulation des Nachtragsangebotes :

Die angebotenen Leistungspositionen wurden auf der Basis des abgegebenen Grundangebotes kalkuliert. Dabei wurden im Wesentlichen, die ermittelten Materialpreise der regional anbietenden Baustoffhändler eingearbeitet.

Der zur Zeit gültige Mindestlohn Bau-Ost, von 12,55 €/Std., wurde ordnungsgemäß angesetzt, ebenso die Zulagen für lohngebundene Kosten und die Zulagen für AGK.

Das Nachtragsangebot wurde auskömmlich, aber nicht überzogen kalkuliert und kann zur Beauftragung empfohlen werden.


Überprüfung des Auftragswertes im Rahmen der Gesamtkosten der Baumaßnahme:

Für die Fliesenarbeiten wurden Kosten in Höhe von 56.729,40 €, im Vorfeld der Baumaßnahme ermittelt und bei der Kostenberechnung angesetzt.


Die durch Nachträge erhöhte Auftragssumme von 58.254,00 € übersteigt den Kostenansatz um 1.525,00 € (gerechnet mit 16% MWST)

Nachtragsangebot sachlich und rechnerisch geprüft.

.....
Dipl. Ing. Jörg Stephani



Bert Hofmann
 Fliesenleger- & Ofensetzermeister GmbH
 Zur Jahnaquelle 3
 04720 Döbeln OT Präbschütz



Fachgerechte Beratung, Planung, Verlegung von Fliesen, Platten, Mosaik und Naturstein
 Planung, Verkauf und Setzen von Kaminen, Grundöfen, Herden, Warmluftöfen

Gemeinde Großpösna
 Im Rittergut 1
 04463 Großpösna

Datum: 30.07.2020
 UST-IdNr.: DE312359214

2. Nachtrag ✓

BV, Umbau und Erweiterung des Bürger- und Vereinshauses Großpösna
 Los 8 - Fliesenlegerarbeiten

Anzahl	Beschreibung	Preis/Einheit	Ges.- Betrag
1	N 2.1 Variante 1 Abstreifer Stück Abstreifer 2,70 m² - 22 mm hoch Portagard I3B - einteilig - Schrägschnitte liefern und einlegen - incl. Entsorgung	2.480,00 €	
1	N 2.2 Variante 2 Abstreifer Stück Abstreifer 2,70 m² - 22 mm hoch Portagard I3B - zweiteilig - Schrägschnitte liefern und einlegen - incl. Entsorgung	2.325,00 € ✓	2.325,00 € ✓
		Summe	2.325,00 € ✓
		Nachlass 3%	- 69,75 € ✓
		Summe	2.255,25 € ✓
		16% Mwst.	360,84 €
		Gesamtsumme	2.616,09 € ✓

MfG.
 Fliesenleger & Ofensetzermeister
 Bert Hofmann

Ich bitte um Bestätigung (wegen Bestellung)

Bert Hofmann
Fliesenleger- & Ofensetzermeister GmbH
Zur Jahnaquelle 3
04720 Döbeln OT Präbschütz



Fachgerechte Beratung, Planung, Verlegung von Fliesen, Platten, Mosaik und Naturstein
Planung, Verkauf und Setzen von Kaminen, Grundöfen, Herden, Warmluftöfen

Gemeinde Großpösna
Im Rittergut 1
04463 Großpösna

Datum: 03.08.2020
UST-IdNr.: DE312359214

3. Nachtrag ✓

BV, Umbau und Erweiterung des Bürger- und Vereinshauses Großpösna
Los 8 - Fliesenlegerarbeiten

Anzahl	Beschreibung	Preis/Einheit	Ges.- Betrag
7,8	N 3.1 m ² Spiegelfläche bündig eingeklebt 5 mm stark mit - Splitterschutz Kanten gefast und poliert	265,85 € ✓	2.073,63 € ✓
61,57	N 3.2 m ² Bodenfläche im Dachgeschoß <i>(Tische + Stuhlregal)</i> anschleifen - reinigen - grundieren - bis 10mm ausgießen	28,80 € ✓	1.773,22 € ✓
1	N 3.3 Stück Schiene am Treppenübergang liefern - setzen - anspachteln	45,00 € ✓	45,00 € ✓
Summe			3.891,85 € ✓
Nachlass 3%			- 116,76 € ✓
Summe			3.775,09 € ✓
16% Mwst.			604,01 € ✓
Gesamtsumme			4.379,11 €

MfG.
Fliesenleger & Ofensetzermeister
Bert Hofmann

Ich bitte um Bestätigung (wegen Bestellung)

Tel. 034325 20030 Fax. 034325 55860 Handy: 01708918072 E-Mail: Fliesen.Hofmann@t-online.de
IBAN: DE42860554620391013114 BIC: SOLADES1DLN