



# Gemeinde Großpösna

## Die Bürgermeisterin

[ Gemeinde Großpösna, Im Rittergut 1, 04463 Großpösna ]

E-BM-GR-60-2020

E-Mail: \*) [gabriela.lantzsch@grosspoesna.de](mailto:gabriela.lantzsch@grosspoesna.de)

Öffnungszeiten:

Montag	geschlossen	
Dienstag	09:00-12:00 Uhr	13:00-18:00 Uhr
Mittwoch		13:00-15:00 Uhr
Donnerstag	09:00-12:00 Uhr	13:00-16:00 Uhr
Freitag	09:00-12:00 Uhr	

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

Mein Zeichen  
Dr. La / Schn

Datum  
27. Januar 2020

### Eilentscheidung E-BM-GR-60-2020

Gemäß § 52 Abs. 4 der Sächsischen Gemeindeordnung in Verbindung mit § 8 Absatz 2 Punkt 2 der Hauptsatzung der Gemeinde Großpösna treffe ich hiermit an Stelle des Gemeinderates der Gemeinde Großpösna folgende Eilentscheidung:

Bestätigung des zweiten Nachtrages im Los 2 - Rohbauarbeiten der Baumaßnahme Umbau und Erweiterung des Bürger- und Vereinshauses – in Höhe von 5.894,42 €.

#### Begründung


Der Gemeinderat hat die Vergabe der Bauleistungen im Los 2 mit einer Auftragssumme von 229.634,31 € am 15.07.2019 beschlossen. Am 02.09.2019 hatten die Rohbauarbeiten begonnen. Ein erster Nachtrag i. H. v. 5.899,97 € (wesentlicher Inhalt: höhere Entsorgungskosten des Baugrubenaushubs, vom Prüfstatiker geforderte Sauberkeitsschicht) wurde im November 2019 von mir bestätigt.

Mit dem zweiten Nachtragsangebot i. H. v. 5.894,42 € wird die Wertgrenze von 10.000 € überschritten, sodass für dessen Bestätigung das Vergabegremium zuständig ist. Da die angebotenen Leistungen zum Teil schon erbracht sind und mit der vorliegenden nächsten Abschlagsrechnung schon abgerechnet werden, kann nicht bis zur nächsten Sitzung des Gemeinderates gewartet werden.

Gegenstand des zweiten Nachtrages sind i. W. Gerüstarbeiten. Vom SiGeKo wurde ein Treppenturm gefordert um der Arbeitsstätten-Richtlinie gerecht zu werden. Mit einer Gerüstbrücke mussten örtliche Anpassungen vorgenommen werden. Durch Gerüstverbreiterungen mit Konsolen kann das Gerüst für Rohbau und Fassade genutzt werden, ursprünglich war Ab- und Wiederaufbau geplant.

Die Einhaltung der Gesamtkosten der Baumaßnahme ist mit dem Nachtrag nicht in Gefahr.

Der Gemeinderat wird in seiner nächsten Sitzung über diese Eilentscheidung informiert.

  
Bürgermeisterin  
Dr. Gabriela Lantzsch

Tel. : +49 (34297) 718-0  
Fax : +49 (34297) 718-10  
E-Mail : [gemeindeverwaltung@grosspoesna.de](mailto:gemeindeverwaltung@grosspoesna.de)

Steuernummer: 238/149/04024  
Gläubiger-ID: DE95ZZZ00000336401

Bankverbindungen: Sparkasse Leipzig  
Commerzbank AG

IBAN DE89 8605 5592 1169 4210 04  
IBAN DE71 8604 0000 0103 0022 00

BIC WELADE8LXXX  
BIC COBADEFFXXX

\*) kein Zugang für elektronisch signierte sowie für verschlüsselte elektronische Dokumente  
Näheres finden Sie auf der Homepage unserer Gemeinde unter [www.grosspoesna.de](http://www.grosspoesna.de).