

Kostenübersicht Ausbau Dorfstraße 1.-3. BA Störmthal

Stand: 14.10.2020

Ermittlung der Vorhabenskosten

	Fördermittelantrag	Beauftragung	Nachtragsbegehren	Risikoberechnung	geprüfte Nachträge	Risikoberechnung
Bauausführung	1.944.548 €	1.701.623 €	2.322.386 €	2.322.386 €	2.086.893 €	2.086.893 €
Honorare /Anwalt	291.682 €	249.206 €	264.504 €	264.504 €	264.504 €	264.504 €
Gesamtkosten BV	2.236.230 €	1.950.829 €	2.586.890 €	2.586.890 €	2.351.397 €	2.351.397 €
abzgl. nicht förderf. Kosten	- 173.085 €	- 173.616 €	- 384.624 €	- 962.095 €	- 292.039 €	- 525.486 €
förderf. Kosten	2.063.145 €	1.777.213 €	2.202.266 €	1.624.795 €	2.059.358 €	1.825.911 €

Ermittlung der Eigenmittel

Gesamtkosten BV	2.236.230 €	1.950.829 €	2.586.890 €	2.586.890 €	2.351.397 €	2.351.397 €
Einnahmen						
Zuwendungen Freistaat Sachsen (80% d. förderf. Kosten)	- 1.650.516 €	- 1.421.770 €	- 1.761.813 €	- 1.299.836 €	- 1.647.486 €	- 1.460.729 €
Einstandspflicht LASuV	- 334.218 €	- 334.218 €	- 334.218 €	- 334.218 €	- 334.218 €	- 334.218 €
Zuwendung Stärkung Ländl. Raum 2018-2019	- 27.000 €	- 27.000 €	- 27.000 €	- 27.000 €	- 27.000 €	- 27.000 €
Einnahmen aus Koordinierungsverträgen	- 18.619 €	- 18.619 €	- 18.619 €	- 18.619 €	- 18.619 €	- 18.619 €
Zahlungen Medienträger f. Umverlegung NT 09 bzw. NT 11	-	-	- 207.756 €	-	- 115.180 €	-
Eigenmittel Gemeinde	205.877 €	149.222 €	237.484 €	907.217 €	208.894 €	510.831 €