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Vorläufige Kostenberechnung
ENTWURFSPLANUNG 
Neubau einer Kindertagesstätte für 156 Kinder in der Gemeinde Großpösna
KITA Wirbelwind
GEWERK NETTO BRUTTO NETTO

KG 200 KG 300 KG 400 KG 500 KG 600 KG 700
1901. 01 Erweiterter Rohbau 905.000,00 € 1.076.950,00 € 740.000,00 € 10.000,00 € 155.000,00 €
1901. 02 Gerüstbauarbeiten 15.000,00 € 17.850,00 € 15.000,00 €
1901. 03 Fassadenarbiten 140.000,00 € 166.600,00 € 140.000,00 €
1901. 04 Innenputzarbeiten 40.000,00 € 47.600,00 € 40.000,00 €
1901. 05 Zimmererarbeiten 40.000,00 € 47.600,00 € 40.000,00 €
1901. 06 Dachdeckerarbeiten 125.000,00 € 148.750,00 € 125.000,00 €
1901. 07 Klempnerarbeiten 25.000,00 € 29.750,00 € 25.000,00 €
1901. 08 Schlosserarbeiten 19.500,00 € 23.205,00 € 19.500,00 €
1901. 09 Heizung – Sanitär 213.000,00 € 253.470,00 € 213.000,00 €
1901. 10 Lüftungsanlagen 60.000,00 € 71.400,00 € 60.000,00 €
1901. 11 Elektroinstallationen 184.000,00 € 218.960,00 € 184.000,00 €
1901. 12 Fördertechnik 42.000,00 € 49.980,00 € 42.000,00 €
1901. 13 Holzfenster- u. Außentüren 156.000,00 € 185.640,00 € 145.000,00 € 11.000,00 €
1901. 14 Innentüren 48.000,00 € 57.120,00 € 48.000,00 €
1901. 15 Trockenbauarbeiten 45.000,00 € 53.550,00 € 45.000,00 €
1901. 16 Estricharbeiten 32.000,00 € 38.080,00 € 22.000,00 € 10.000,00 €
1901. 17 Fliesenarbeiten 25.000,00 € 29.750,00 € 25.000,00 €
1901. 18 Malerarbeiten 23.000,00 € 27.370,00 € 23.000,00 €
1901. 19 Bodenbelagsarbeiten 40.000,00 € 47.600,00 € 40.000,00 €
1901. 20 Tischlerarbeiten 19.000,00 € 22.610,00 € 19.000,00 €
1901. 21 Küchentech. Einrichtung 46.000,00 € 54.740,00 € 46.000,00 €
1901. 22 Außenanlagen 75.000,00 € 89.250,00 € 75.000,00 €
1901. 23 Außenspielgeräte 20.000,00 € 23.800,00 € 20.000,00 €
1901. 24 Schließanlage 3.800,00 € 4.522,00 € 3.800,00 €
1901. 25 Bauendreinigung 4.000,00 € 4.760,00 € 4.000,00 €

Hausanschlüsse 10.000,00 € 11.900,00 € 10.000,00 €
Ausstattung Allgemein 200.000,00 € 238.000,00 € 200.000,00 €
Flucht- und Rettungswegpl. 2.500,00 € 2.975,00 € 2.500,00 €

KG 200 bis 600 2.557.800,00 € 3.043.782,00 € 10.000,00 € 1.519.300,00 € 530.000,00 € 250.000,00 € 248.500,00 €
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GEWERK NETTO BRUTTO NETTO
KG 200 KG 300 KG 400 KG 500 KG 600 KG 700

Baunebenkosten
Architekt – Gebäude LP 1-8 211.283,64 € 251.427,54 € 211.283,64 €
Planung Ausstattung 25.000,00 € 29.750,00 € 25.000,00 €
Außenanlagen LP 1-8 56.661,40 € 67.427,07 € 56.661,40 €
Tragwerksplanung LP 1-6 56.088,95 € 66.745,85 € 56.088,95 €
Planung TGA + GEA 1-3 163.297,21 € 194.323,68 € 163.297,21 €
SIGEKO 2.800,00 € 3.332,00 € 2.800,00 €
Energiekonzept / ENEV 2.679,83 € 3.189,00 € 2.679,83 €
Dichtheitsprüfung 2.000,00 € 2.380,00 € 2.000,00 €
Schallschutzgutachten 2.000,00 € 2.380,00 € 2.000,00 €
Bodengutachten 5.516,89 € 6.565,10 € 5.516,89 €
Vermesser Grundlage 2.980,00 € 3.546,20 € 2.980,00 €
Bauvermessung 3.000,00 € 3.570,00 € 3.000,00 €
Brandschutzgutachten 4.800,00 € 5.712,00 € 4.800,00 €
Ämter 6.000,00 € 7.140,00 € 6.000,00 €
Prüfstatik 5.000,00 € 5.950,00 € 5.000,00 €

SUMMEN
NETTO 5.664.707,94 € 10.000,00 € 1.519.300,00 € 530.000,00 € 250.000,00 € 248.500,00 € 549.107,94 €
BRUTTO 3.697.220,44 € 11.900,00 € 1.807.967,00 € 630.700,00 € 297.500,00 € 295.715,00 € 653.438,44 €

Kosten / Platz 23.700,13 €
Vergleich mit Kostenschätzung
Grobkostenschätzung netto 3.042.016,81 € 1.470.588,24 € 529.411,76 € 243.697,48 € 302.521,01 € 495.798,32 €
Grobkostenschätzung Brutto 3.620.000,00 € 1.750.000,00 € 630.000,00 € 290.000,00 € 360.000,00 € 590.000,00 €


