



## **Sachstand Inklusionscampingplatz, Strand, Wasserrettung,**

**Kaufvertragsentwurf** wird aktuell von der LMBV fertig gestellt  
gekauft werden sollen Flächen, welche 2015 beantragt wurden  
Weiterverkauf der Campingplatzflächen ohne Ausschreibung an  
DRK möglich  
Gutachten dafür gilt bis Juni 2020  
nach Planung muss eine Anpassung des Kaufgegenstandes erfolgen


### **Planungen**

- Vorplanung für den Strand ist 2014 erfolgt (HOAI 1-2)  
äußere Erschließung – die Ausschreibung der Planung läuft
- Studie zur Flächengestaltung des DRK
- Wassersportzentrum der Universität Leipzig – Anfrage des SIB
- mit Besichtigung des Standortes

**Bürgerbeteiligung:** wann erste Bürgerinformationsveranstaltung ?



# Gemeinde Großpösna | Eine lebendige Gemeinde mit Charme.





# Gemeinde Großpösna | *Eine lebendige Gemeinde mit Charme.*





## **Beteiligungsprozess**

### **Inklusionscampingplatz am Störmthaler See**

1. Öffentliche Infoveranstaltung, um alle Beteiligten und Interessierten auf den gleichen Wissensstand zu bringen.
2. Bildung eines Projektbeirates, der aus folgenden Akteuren bestehen könnte:
  - Investor und Planer
  - Vertreter der Gemeindeverwaltung
  - Gemeinderat und Ortschaftsräte entsenden Vertreter
  - Einbindung von Bürgerschaft/ Vereinen/ Uferleben e.V.
  - ggf. Vertreter der Tourismusakteure am See /Fachleute

**Der Projektbeirat wird den Planungsprozess fortlaufend begleiten, sowie Feedback und Input an den Investor geben**

3. Zu Meilensteinen in der Planung sollen weitere öffentliche Infoveranstaltungen stattfinden.